



# Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

ul. Zakładowa 50  
39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, 2021.09.14

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego dla wykonania zadania pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2” o mocy 0,91 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko”** – znak 07/TN/21.

W dniu 08.09.2021 r. Zamawiający otrzymał pocztą elektroniczną zapytanie dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego znak 07/TN/21, na budowę farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2” o mocy 0,91 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko” wraz z przyłączeniem do krajowego systemu elektroenergetycznego:

*„Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wykonania zamówienia w zakresie części 2 w terminie do dnia 17.12.2021 r. W związku z wystąpieniem i utrzymywaniem się od ponad półtora roku Stanu Epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 informujemy, że na całym świecie doszło do zakłócenia pracy fabryk, stoczni co spowodowało brak dostępności surowców, podzespołów w następstwie doszło do zakłócenia ciągłości dostaw a w konsekwencji przerwania łańcucha dostaw. Aktualne terminy realizacji zamówień na moduły fotowoltaiczne wynoszą od 8 do 12 tygodni w związku z powyższym realizacja zamówienia w terminie do dnia 17.12.2021 r. nie jest możliwa gdyż we wskazanym terminie niemożliwa jest nawet dostawa urządzeń a tym bardziej wykonanie kompletnych instalacji. Ustalenie terminu realizacji powodującego, że Wykonawca już w dniu podpisania umowy musi liczyć się z obciążeniem karami umownymi za nieterminową realizację zamówienia stanowi o nie zachwianiu równości stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 353<sup>1</sup> k.c. oraz naruszeniu zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ponieważ tak postawiony wymóg promuje Wykonawców posiadających moduły fotowoltaiczne zmagazynowane na terenie Europy i tylko tym Wykonawcom pozwala na terminową realizację zamówienia.*

*W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 6 miesięcy do dnia zawarcia umowy bądź o wskazanie modułów fotowoltaicznych dostępnych na magazynach w Europie, które spełniają warunki zamówienia.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona modyfikacji warunków zamówienia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2” o mocy 0,91 MW Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. na terenie „Strefy Przemysłowej Jeziórko” wraz z przyłączeniem do krajowego systemu elektroenergetycznego, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Termin zakończenia robót budowlanych jest istotnym elementem warunków zamówienia z uwagi na ustaloną datę dostarczenia po raz pierwszy do krajowego systemu elektroenergetycznego energii elektrycznej wytworzonej w farmie fotowoltaicznej „JEZIÓRKO 2” (do dnia 28.01.2022 r.).

Nie jest dopuszczalne wskazanie przez Zamawiającego modułów fotowoltaicznych dostępnych na magazynach w Europie, które spełniają warunki zamówienia.

Okoliczność, że nie wszyscy wykonawcy dysponują modułami fotowoltaicznymi i mogą je zaoferować, nie oznacza, że postępowanie jest prowadzone w sposób naruszający równość stron stosunku cywilnoprawnego w rozumieniu art. 353[1] k.c., utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz naruszający zasadę równego traktowania wykonawców.